


## OBJECTIFS **En Présentiel**

**THÉORIE  
PRATIQUE**



- Quantifier et ordonnancer des tâches
- Réaliser un suivi de chantier, anticiper ses besoins matériels, matériaux, main-d'œuvre...
- Gérer un budget de chantier
- Réaliser une transmission et un rapport de chantier

## CONTENU

- **Les pièces incontournables du chantier :**
  - CCTP, mode opératoire
  - PGCSPPS, Plan de prévention, Plan de signalisation
  - DTU, Norme
  - Arrêté de circulation
  - Récépissé de DICT
  - PAQ
- **Planning et rendements:**
  - La quantification des tâches par poste et par jour
  - Les besoins matériels et matériaux pour son équipe
  - L'affectation du matériel au fil de l'avancement
  - La planification des commandes et des livraisons
  - Pointage des BL, approvisionnements
  - Les écarts entre le prévisionnel VS le réalisé (au quotidien) et le réajustement du planning

- Les points de contrôle et jalons clés du planning
- La gestion du budget consommable
- **Le rendement financier du chantier :**
  - La notion d'étude et de contre étude
  - Les temps unitaires et les coûts (hommes, matériel, matériaux...)
  - Le budget prévisionnel
  - Calculs de rendements journaliers
  - Anticiper les besoins en matériels, main-d'œuvre et consommable
  - Le coût d'un manque d'anticipation et les « coûts cachés »
- **La transmission (en amont, en aval) :**
  - Analyser des écarts avec les objectifs fixés et les justifier
  - Formaliser l'ordonnancement des tâches à son équipe
  - Identifier les incidents ou dysfonctionnements
  - Signaler toute anomalie à son hiérarchique
- **Qualité (la vision 360° du manager de chantier) :**
  - Les DTU, Guides techniques, normes
  - La conformité des matériaux à la livraison
  - L'interprétation des essais, des contrôles qualité
  - Les règles de stockage des matériaux
  - Les points d'autocontrôle
  - Le PAQ
- **Démarche prévention (la vision 360° du manager de chantier)**
- **La synthèse des points clés de l'organisation d'un chantier (notre méthode des 5M)**

Accessibilité: formation accessible aux PSH-adaptations possibles.  
Référént handicap: Sissel Martinez-0474595209-qualite@ftira.fr  
Délais d'accès: inscriptions jusqu'à J-1. Tarifs: sur devis.



## INFORMATIONS PRATIQUES

21H – De 2 à 8 personnes

PUBLIC CONCERNÉ : Chef d'équipe, chef de chantier.

PRÉREQUIS : Expérience professionnelle de 3 ans minimum au poste d'encadrant de chantier.

PÉDAGOGIE : Diaporama / Participative

SUIVI ET ÉVALUATION : Lors de la pratique et QCM

PROFIL DU FORMATEUR : Raphaël Messner

Une expérience de 20 années dans les Travaux publics, dont 15 années dans la conduite de travaux de canalisation.

CONTACT : [contact@ftira.fr](mailto:contact@ftira.fr) / 04 74 59 52 09

FORMATION ORGANISÉE SELON LES IMPÉRATIFS CLIENTS

Possibilité d'accessibilité aux personnes en situation d'handicap

