



Formation métiers du TP

FORMATION PREPARATION ET SUIVI DE CHANTIER TP



Formation Initiale
RMess.008

OBJECTIFS


- Quantifier et ordonnancer des tâches
- Réaliser un suivi de chantier, anticiper ses besoins matériels, matériaux, main-d'œuvre...
- Gérer un budget de chantier
- Réaliser une transmission et un rapport de chantier

CONTENU

- **Les pièces incontournables du chantier :**
 - CCTP, mode opératoire
 - PGCSPPS, Plan de prévention, Plan de signalisation
 - DTU, Norme
 - Arrêté de circulation
 - Récépissé de DICT
 - PAQ
- **Planning et rendements:**
 - La quantification des tâches par poste et par jour
 - Les besoins matériels et matériaux pour son équipe
 - L'affectation du matériel au fil de l'avancement
 - La planification des commandes et des livraisons
 - Pointage des BL, approvisionnements
 - Les écarts entre le prévisionnel VS le réalisé (au quotidien) et le réajustement du planning

- Les points de contrôle et jalons clés du planning
- La gestion du budget consommable
- **Le rendement financier du chantier :**
 - La notion d'étude et de contre étude
 - Les temps unitaires et les coûts (hommes, matériel, matériaux...)
 - Le budget prévisionnel
 - Calculs de rendements journaliers
 - Anticiper les besoins en matériels, main-d'œuvre et consommable
 - Le coût d'un manque d'anticipation et les « coûts cachés »
- **La transmission (en amont, en aval) :**
 - Analyser des écarts avec les objectifs fixés et les justifier
 - Formaliser l'ordonnancement des tâches à son équipe
 - Identifier les incidents ou dysfonctionnements
 - Signaler toute anomalie à son hiérarchie
- **Qualité (la vision 360° du manager de chantier) :**
 - Les DTU, Guides techniques, normes
 - La conformité des matériaux à la livraison
 - L'interprétation des essais, des contrôles qualité
 - Les règles de stockage des matériaux
 - Les points d'autocontrôle
 - Le PAQ
- **Démarche prévention (la vision 360° du manager de chantier)**
- **La synthèse des points clés de l'organisation d'un chantier (notre méthode des 5M)**

PRATIQUE
THÉORIE



INFORMATIONS PRATIQUES

21H – De 1 à 10 personnes

PUBLIC CONCERNÉ : Chef d'équipe, chef de chantier.

PRÉREQUIS : Expérience professionnelle de 3 ans minimum au poste d'encadrant de chantier.

PÉDAGOGIE : Diaporama / Participative

SUIVI ET ÉVALUATION : Lors de la pratique et QCM

PROFIL DU FORMATEUR : Raphaël Messner

Une expérience de 20 années dans les Travaux publics, dont 15 années dans la conduite de travaux de canalisation.

CONTACT : contact@ftira.fr / 04 74 59 52 09

FORMATION ORGANISÉE SELON LES IMPÉRATIFS CLIENTS

Possibilité d'accessibilité aux personnes en situation d'handicap

